

PRITARTA
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-214

Pasvalio r. sav.

(2008 - 2025)-ŪJŲ METŲ

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas TPDR NR.: T00030816

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

STEBĖSENOS

ATASKAITA

TURINYS

- I PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS**
 - 1. Pasvalio rajono bendrasis planas
 - 2. Pasvalio miesto bendrasis planas
 - 3. Joniškėlio miesto bendrasis planas
- II IŠVADOS**
- III PROGNOZĖS**
- IV SIŪLYMAI**
- V PRIEDAI**

I PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	Pasvalio rajono bendrasis planas				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 22 Vykdomos priemonės: 12 Nepradėtos vykdyti priemonės: 50 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 83		
1.1	Urbanistinė plėtra				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 9 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 14		
1.1.1	Inžinerinių tinklų infrastruktūros tobulinimas urbanistiniuose b ir c centruose (Joniškėlis, Saločiai, Vaškai, Pumpėnai)	Inžineriniai tinklai, gatvės, atliekų surinkimo sistemų, jų plėtra, modernizavimas, naudojimas ir priežiūra	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		Įgyvendintas projektas Pasvalio rajono Joniškėlio miesto susisiekimo sistemos rekonstravimas .Rekonstruota Mindaugo gatvė ir Įrengti vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklai Pumpėnuose
1.1.2	Viešojo transporto sistemos vystymas urbanistiniuose b ir c centruose (Joniškėlis, Saločiai, Vaškai, Pumpėnai)	Viešojo transporto sistema vystymas, jos aptarnavimo lygio ir kokybės užtikrinimas;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

1.1.3	Teritorijų skirtų verslo plėtrai paruošimas urbanistiniuose b ir c centruose (Joniškėlis, Saločiai, Vaškai,	Galimiems investuotojams (pramonė, transportas, sandėliavimas, medicinos, prekybos ir kt. paslaugos)	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
-------	---	--	-------------------------	------	------	------	-------------------	--	-------------------

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	Pumpėnai)	parengta pasiūlos investuoti sistema, kurią sudarytų iš anksto paruošti objektai (sklypai, pastatai) ir aiškiai apibrėžtos sąlygos bei reikalavimai.							
1.1.4	Urbanistinio centro – Joniškėlio miesto planavimas.	Parengtas Joniškėlio miesto bendrasis planas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2013	2015	Įgyvendinta	2015-05-28	Parengtas Joniškėlio miesto bendrasis planas.
1.1.5	Urbanistinių c kategorijos centrų (Saločiai, Vaškai, Pumpėnai) planavimas.	Parengti urbanistinių c kategorijos centrų bendrieji, detalieji ar specialieji planai.	Pasvalio raj. sav. adm.	Europos Sąjungos paramos lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.1.6	e kategorijos gyvenamųjų vietovių (Pajiešmenių, Krinčino, Girsūdų, Kalno) turizmo ir rekreacijos teritorijų planavimas.	Parengtas e kategorijos gyvenamųjų vietovių turizmo, pramogų, vasarviečių, vaikų vasaros poilsio stovyklų tinklo specialusis planas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.1.7	Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas	Modernizuoti ir/ar įrengti Pasvalio rajono kaimų viešąją infrastruktūrą.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2014	Įgyvendinta	2014-12-31	Modernizuoti ir/ar įrengta Pasvalio rajono kaimų viešoji infrastruktūra Pajiešmeniuose, Vaškuose, Pumpėnuose, Tetirvinuose, Krinčine, Ustukiuose, Valakėliuose, Jurgėnuose,.
1.1.8	Susisiekimo sistemos planavimas	Parengtas žvyrkelių asfaltavimo specialusis planas	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.1.9	Turizmo ir rekreacijos teritorijų	Parengtas viešųjų poilsiaviečių tinklo specialusis planas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	planavimas								
1.1.10	Socialinio būsto plėtra urbanistiniuose b ir c centruose (Joniškėlis, Saločiai, Vaškai, Pumpėnai)	Parengtas socialinio būsto plėtros specialusis planas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.1.11	Socialinio būsto plėtra urbanistiniuose b ir c centruose (Joniškėlis, Saločiai, Vaškai, Pumpėnai)	Socialinio būsto dalis bendroje būsto struktūroje sudaro 5-10 %	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		Pasvalyje įrengti 8 socialiniai būstai, kurių bendrasis plotas sudaro 374,47 kv. m. (iki 20 asmenų aprūpinti socialiniu būstu).
1.1.12	Turizmo ir rekreacijos teritorijų planavimas	Parengtas turizmo infrastruktūros specialusis planas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.1.13	Žemės reformos užbaigimas	Parengti žemėtvarkos projektai ir žemėvaldų planai žemės reformos užbaigimui, žemės naudmenų sudėties pakeitimui, žemės paėmimui visuomenės poreikiams, žemės sklypų pertvarkymą ar ribų pakeitimą.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		Baigiama vykdyti. Likęs laisvos žemės fondo žemės plotas -3793.90 ha; pretendentų, pageidaujančių gauti nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčius žemės sklypus, skaičius - 2 vnt. Reikalingas orientacinis laisvos žemės plotas - 3.5 ha.
1.1.14	Žemėvaldų planavimas	Žemės konsolidacijos projektai (I – II zonų ūkiams su nekompaktiškomis žemėvaldomis).	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.2	Socialinė – ekonominė aplinka				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 8 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 16		
1.2.1	Teritorijų verslui plėtoti rezervavimas.	Perspektyviam verslui rezervuota: Pasvalyje 6 ha, Joniškėlyje 12 ha už miesto ribos.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.2.2	Kultūros įstaigų infrastruktūros išlaikymas ir gerinimas bei stiprinimas.	Kapitališkai suremontuoti Pasvalio kultūros centro filialai, 20 vnt.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		Rekonstruoti Pajiešmenių Valakėlių, Ustukių kultūros namai.
1.2.3	Universalų daugiafunkčių centrų kaimo vietovėse steigimas	Projekto metu suremontavus dalį Nakiškių, Puškonių, Dagių, Gulbinėnų, Raubonių, Žadeikonių, Deglėnų mokyklų patalpų, jose bus įsteigti 7 universalūs daugiafunkčiai centrai.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2015	Įgyvendinta	2015-12-31	Suremontavus dalį Nakiškių, Puškonių, Dagių, Gulbinėnų, Raubonių, Žadeikonių, Deglėnų mokyklų patalpų, jose įsteigti 7 universalūs daugiafunkčiai centrai.
1.2.4	Kalno gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra	Rekonstruotas bendruomenės pastatas, vietoje tinklinio aikštelės įrengta daugiafunkcinė sporto aikštė, modernizuota vaikų žaidimo aikštelė, atnaujintas privažiuojamasis kelias ir įrengtas naujas šaligatvis, jungiantis bendruomenės namų teritoriją su naujai įrengta	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2013	Įgyvendinta	2013-12-31	Rekonstruotas bendruomenės pastatas, vietoje tinklinio aikštelės įrengta daugiafunkcinė sporto aikštė, modernizuota vaikų žaidimo aikštelė, atnaujintas privažiuojamasis kelias ir įrengtas naujas šaligatvis, jungiantis bendruomenės namų teritoriją su

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini mo data	Rezultato aprašymas
		daugiafunkcine sporto aikštele							naujai įrengta daugiafunkcine sporto aikštele
1.2.5	Bibliotekų tinklo išlaikymas.	Sustiprinta bibliotekų infrastruktūra, praturtinti skaitymo fondai, kompiuterizuotos visos bibliotekos.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		Sustiprinta bibliotekų infrastruktūra, praturtinti skaitymo fondai, kompiuterizuotos visos bibliotekos
1.2.6	Sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumo didinimas	Reorganizuotas Pasvalio PASPC padalinys – Joniškėlio slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, dalis lovų perkelta į VšĮ Pasvalio ligoninę. Kartu su Pasvalio pirminės sveikatos priežiūros centru įsteigti savarankiško gyvenimo namai proto negalios žmonėms, socialiai pažeidžiamų žmonių visuomeninių organizacijų centras	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Dalinai įgyvendinta	2008-01-01	Joniškėlio slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė perkelta į VšĮ Pasvalio ligoninę.
1.2.7	Medicinos paslaugų prieinamumo didinimas	Išplėtos ambulatorinės reabilitacijos, dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugos (ne mažiau 80 proc. slaugos ir ilgalaikio palaikomojo gydymo paslaugų teikiama bendrojo pobūdžio ligoninėse).	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Įgyvendinama		Išplėtos ambulatorinės reabilitacijos dienos
1.2.8	Pušaloto ambulatorijos sąlygų gerinimas	Pušaloto ambulatorija perkelta į sveikatos priežiūros paslaugoms pritaikytas patalpas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Įgyvendinta	2016-03-16	Pušaloto ambulatorija perkelta į sveikatos priežiūros paslaugoms pritaikytas patalpas Joniškėlio g. 16, Pušalotas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.2.9	Pasvalio rajone įsteigti ir plėtoti dienos centrų tinklą (Pasvalys).	Pasvalyje įsteigtas dienos užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliems, socialinių paslaugų centrą socialinės rizikos asmenims.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Įgyvendinta		Pasvalyje įsteigtas dienos užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliems, socialinių paslaugų centrą socialinės rizikos asmenims Grūžiuose
1.2.10	Pasvalio rajone įsteigti ir plėtoti dienos centrų tinklą (Joniškėlis).	Įsteigti Kartų namai Joniškėlyje.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.2.11	Numatytų naujų turizmo centrų formavimas (Pasvalys, Joniškėlis)	Turizmo infrastruktūros įrengimas Pasvalyje ir Joniškėlyje	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma	2014-12-31	Sukurta viešoji turizmo infrastruktūra kempingui Pasvalio parke, įrengta turizmo infrastruktūra šalia Svalios upelio.
1.2.12	Rekreacinės aplinkos kokybės gerinimas numatytose perspektyvinėse poilsio vietovėse (9 vietovės).	Rekreacinės aplinkos kokybė pagerinta 9 vietovėse.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.2.13	Reprezentacinių infrastruktūros kompleksų (parkų), sistemos formavimas	Suformuoti reprezentaciniai infrastruktūros kompleksai (parkai)	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		Suformuoti reprezentaciniai infrastruktūros kompleksai (parkai) šalia geležinkelio stoties, šalia Svalios upelio, Smegduobių parkas, atnaujinamas senasis parkas
1.2.14	Numatytų dviračių turizmo nacionalinės, regioninės sistemos trasų ir jų infrastruktūros formavimas	Suformuotos dviračių trasos Pasvalio rajone.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		Parengti dviračių takų plėtros projektai Taikos ir Mūšos gatvėse Pasvalio mieste

1.2.15	Poilsio kaime (kaimo turizmo) plėtojimas	Numatytose poilsio vietovėse plėtojamasis poilsis kaime (kaimo	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
--------	---	--	-------------------------	------	------	------	-------------------	--	-------------------

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	numatytose poilsio vietovėse	turizmas)							
1.2.16	Pasvalio rajono strateginiame plane numatytų objektų rekonstrukcija, įrengimas ir pritaikymas turizmo reikmėms	Rekonstruotas, įrengtas ir pritaikytas turizmo reikmėms Siaurojo geležinkelio kompleksas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.3	Pasvalio rajono gamtinė aplinka				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
1.3.1	BP sprendiniais nustatytas teritorijos reglamentavimas, savivaldybės įgyvendinami sprendiniai nenumatyti	Sąlygos vykdomai veiklai gamtinėje aplinkoje nustatomos vadovaujantis BP reglamentais.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Įgyvendinta	2008-03-26	Sąlygos vykdomai veiklai gamtinėje aplinkoje nustatomos vadovaujantis BP reglamentais.
1.4	Žemės naudojimas				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
1.4.1	Bendrojo plano sprendiniais nustatytų reglamentų įgyvendinimas žemės ūkio teritorijose.	Parengti kaimo plėtros ir žemės konsolidacijos projektai	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.4.2	Bendrojo plano	Parengtos miškų	Pasvalio raj. sav.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	sprendiniais nustatytų reglamentų įgyvendinimas miškų ūkio teritorijose.	tvarkymo schemos ir vidinės miškotvarkos projektai.	adm.						
1.5	Nekilnojamas kultūros paveldas				2008	2018	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
1.5.1	Pasvalio miestelio paveldosauginio statuso, istorinio centro teritorijos ir apsaugos zonų ribų bei tvarkybos reglamentų nustatymas	Parengtas Pasvalio miesto centrinės dalies paveldosauginis specialusis planas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2014	2015	Igyvendinta	2015-12-29	Parengtas Pasvalio miesto centrinės dalies paveldosauginis specialusis planas.
1.5.2	Joniškėlio miesto paveldosauginio statuso, istorinio centro teritorijos ir apsaugos zonų ribų bei tvarkybos reglamentų nustatymas	Parengtas Joniškėlio miesto paveldosauginis specialusis planas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.5.3	Vaškų miestelio paveldosauginio statuso, istorinio centro teritorijos ir apsaugos zonų ribų bei tvarkybos reglamentų nustatymas	Parengtas Vaškų miestelio paveldosauginis specialusis planas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.6	Pasvalio rajono susisiekimo sistemos vystymas				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 9 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 16 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 25		
1.6.1	Via Baltica transporto koridoriaus aptarnavimo/logistikos centrų kūrimas.	Įkurti Via Baltica transporto koridoriaus aptarnavimo/logistikos centrai.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		Nupirktas 4,0 ha, žemės sklypas, parengti projektiniai pasiūlymai verslo centro įkūrimui prie Via Baltica kelio
1.6.2	Pasvalio rajono kelių tarp svarbiausių a ir b kategorijos gyvenviečių rekonstrukcija.	Rekonstruoti Pasvalio rajono keliai tarp svarbiausių a ir b kategorijos gyvenviečių.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.6.3	Pasvalio miesto aplinkkelių sistemos užbaigimas.	Užbaigta Pasvalio miesto aplinkkelių sistema.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.6.4	Užtikrinti geresnį tiesioginį Pasvalio rajono ryšį su Kupiškio.	Pagerinti rajoninio kelio Nr. 3101 Pasvalys-Vabalninkas techniniai parametrai ir pakelta jo reikšmė iki krašto kelio reikšmės.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		Išasfaltuotas kelias iki Kupškio rajono teritorijos ribų
1.6.5	Pasvalio rajono valstybinių rajoninių ir vietinių kelių su žvyro danga asfaltavimas.	Išasfaltuoti žvyro keliai sujungiantys a, b ir c kategorijos gyvenvietes.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		Išasfaltuoti keliai: Pumpėnai-Krikliniai-Smilgiai 2010 m. Šakarniai-Dagiai 2012m. Pumpėnai-Rinkūnai-Žadeikiai 2008 m. Privažiuojamasis kelias prie Kalneliškio ir Dičiūnų 2015 m.

1.6.6	Eismo saugumo didinimas	Įdiegtos eismo saugumo priemonės avaringiausiuose ruožuose.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
-------	----------------------------	---	-------------------------	------	------	------	-------------------	--	-------------------

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.6.7	Pasvalio miesto centrinės dalies gatvių rekonstrukcija.	Rekonstruotos Pasvalio miesto centrinės dalies gatvės.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		Rekonstruota Pasvalio miesto centrinės\ Vytauto Didžiojo aikštė ir dalis Vilniaus gatvės, Svalios gatvė
1.6.8	Joniškėlio miesto susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra.	Rekonstruotos Joniškėlio miesto gatvės ir pėsčiųjų takai, nutiesti nauji pėsčiųjų takai, pastatyti pėsčiųjų tiltai, atnaujinti gatvių apšvietimo tinklai.	Pasvalio raj. sav. adm.	Europos Sąjungos paramos lėšos	2008	2018	Įgyvendinta	2015-05-28	Įgyvendintas projektas „Pasvalio rajono Joniškėlio miesto susisiekimo sistemos rekonstravimas“. Deleguota į Joniškėlio BP sprendinius
1.6.9	Pasvalio rajono Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcija I etapas	Parengta Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių techninė dokumentacija (techninis projektas ir galimybių studija)	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2009	2010	Įgyvendinta	2010-04-30	Parengta techninė dokumentacija (techninis projektas ir galimybių studija).
1.6.10	Pasvalio rajono Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcija II etapas	Rekonstruotas 4,43 km gatvių tinklas Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimuose ir sutrumpėjęs kelionės laikas važiuojant rekonstruotomis gatvėmis.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2009	2011	Įgyvendinta	2011-03-31	Rekonstruotas 4,43 km gatvių tinklas Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimuose.
1.6.11	Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos I etapas	parengta Žilpamūšio gyvenvietės gatvių rekonstrukcijos techninė dokumentacija (techninis projektas ir galimybių studija)	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2009	2010	Įgyvendinta	2010-06-30	Parengta techninė dokumentacija (techninis projektas ir galimybių studija).
1.6.12	Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo	parengta Kalno gyvenvietės gatvių rekonstrukcijos	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2009	2010	Įgyvendinta	2010-07-31	Parengta techninė dokumentacija (techninis projektas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	sistemos rekonstrukcijos I etapas	techninė dokumentacija (techninis projektas ir galimybių studija).							ir galimybių studija).
1.6.13	Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas	Pagerinti Žilpamūšio gyvenvietės transporto infrastruktūros parametrus, rekonstruoti šios gyvenvietės gatves	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2010	2012	Įgyvendinta	2012-02-28	rekonstruotas 3,553 km gatvių tinklas Žilpamūšio gyvenvietėje ir sutrumpėjęs kelionės laikas važiuojant rekonstruotomis gatvėmis.
1.6.14	Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas	Rekonstruotas 2,539 km gatvių tinklas Kalno gyvenvietėje ir sutrumpėjęs kelionės laikas važiuojant rekonstruotomis gatvėmis	Pasvalio raj. sav. adm.	Europos Sąjungos paramos lėšos	2010	2012	Įgyvendinta	2012-02-28	Rekonstruotas 2,539 km gatvių tinklas Kalno gyvenvietėje.
1.6.15	Naujo tilto statyba prie Toliūnų kaimo	Pastatytas naujas transportinis tiltas per Lėvenį prie Toliūnų kaimo.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.6.16	Tiltų rekonstrukcija Joniškėlyje ir Švobiškyje	Rekonstruoti tiltus Joniškėlyje ir Švobiškyje.	Pasvalio raj. sav. adm.	Europos Sąjungos paramos lėšos	2008	2018	Vykdoma	2017	Parengtas Joniškėlio miesto tilto rekonstrukcijos techninis projektas ir išimtas <u>statybos leidimas</u> .
1.6.17	Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra.	Plėtojant dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūrą įrengti/rekonstruoti dviračiams ir pėstiesiems skirti 6 tiltai.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.6.18	Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone	Įrengti dviračių-pėsčiųjų takai su aikštelėmis, suoliukais, tilteliais, stoginėmis, laužavietėmis, informaciniais stendais, taip pat	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Įgyvendinta	2014-10-30	Įrengti dviračių-pėsčiųjų takai su rekreacine infrastruktūra Pasvalio mieste prie Svalios upelio.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini mo data	Rezultato aprašymas
		įrengtas takų apšvietimas bei vietos biotualetams.							
1.6.19	Viešojo transporto infrastruktūros plėtra	Įrengta autobusų plovykla.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.6.20	Autobusų stoties dangos pakeitimas	Atnaujinta asfaltbetonio danga autobusų stotyje ir autobusų parko teritorijoje	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.6.21	Viešojo transporto infrastruktūros plėtra	Įrengta kuro bazė, atitinkanti aplinkosauginius standartus.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.6.22	Pėsčiųjų trasos įrengimas	Įrengta pėsčiųjų trasa Pasvalys-Raubonys.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.6.23	Dviračių trasos įrengimas	Įrengta dviračių trasa Joniškėlis-Skalių dolomitinė atodanga.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.6.24	Dviračių trasos įrengimas	Įrengta dviračių trasa pro Gulbinėnus (Kričinas-Berklainiai-Gulbinėnai-Daučkėnai).	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.6.25	Dviračių trasos įrengimas	Įrengta dviračių trasa pro Gulbinėnus (Kričinas-Berklainiai-Gulbinėnai-Daučkėnai).	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.7	Pasvalio rajono inžinerinės infrastruktūros sprendiniai				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 7 Vykdomos priemonės: 8 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 22		
1.7.1	Tiekiamo vandens kokybės gerinimas	Visose vandenvietėse įrengta vandens kokybės gerinimo įranga.	Pasvalio raj. sav. adm., VVG	Kita	2008	2018	Vykdoma		Pastatyti 28 geriamojo vandens gerinimo įrenginiai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.7.2	Lietaus nuotekų valymo įrenginių statyba Pasvalio mieste	Pastatyti lietaus nuotekų valymo įrenginiai	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2013	Įgyvendinta	2013-12-20	Pastatyti 5 lietaus nuotekų valymo įrenginiai
1.7.3	Lietaus nuotekų sistemos įrengimas.	Įrengta lietaus nuotekų sistema Joniškėlio, Pušaloto ir Pumpėnų gyvenvietėse.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.7.4	Geriamojo vandens kokybės užtikrinimas įteisinant vandenviečių sanitarinės apsaugos zonas.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, kuriais visoms vandenvietėms nustatytos ir įteisintos sanitarinės apsaugos zonos.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		Parengti 30 vandenviečių planai.
1.7.5	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros planavimas.	Parengtas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Europos Sąjungos paramos lėšos	2009	2010	Įgyvendinta	2010-12-30	Parengtas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas.
1.7.6	Vandentvarkos sistemų įrengimo planavimas	Parengti teritorijų planavimo dokumentai nustatantys vandentvarkos sistemų įrengimui, rekonstrukcijai ir išplėtimui rezervuotas teritorijas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.7.7	Konteinerinės atliekų surinkimo sistemos planavimas	Parengti teritorijų planavimo dokumentai numatantys, kad 100 % rajono atliekų turėtojų būtų prieinama viešojo komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		2016 m. paslauga suteikta 88 % atliekų turėtojų.
1.7.8	Atliekų surinkimas ir perdirbimas	Surenkama ir paruošiama perdirbti ne mažiau kaip 45 %	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		2016 m. paruošta perdirbimui 30 % popieriaus, kartono,

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
		popieriaus kartono, metalų, stiklo, plastikų nuo visų komunalinių atliekų kiekio.							metalų, plastikų ir stiklo atliekų kiekis
1.7.9	Planuoti atskirų rūšiuotų atliekų surinkimo punktus ar aikšteles.	Atliktas pavojingų atliekų punktų plėtros poreikio įvertinimas ir parengta pavojingų atliekų surinkimo punktų išdėstymo Pasvalio rajone schema.	Pasvalio raj. sav. adm., Panevėžio RATC	Europos Sąjungos paramos lėšos	2008	2018	Vykdoma		Pavojingų atliekų surinkimo punktas įrengtas Pasvalio m., projektuojamas Joniškėlio m.
1.7.10	Įrengti atskirų rūšiuotų atliekų surinkimo punktus ar aikšteles.	Šalia Pasvalio miesto įrengta biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė, Pasvalyje ir Joniškėlyje įrengtos didžiagabaričių atliekų aikštelės	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		Levaniškio kaime įrengta bioskaidžių, o Pasvalio m. didelių gabaritų atliekų aikštelės, suprojektuota didelių gabaritų aikštelė Joniškėlio m.
1.7.11	Dvarininkų sąvartyno įrengimo darbų užbaigimas.	Visos rajono susidariusios komunalinės atliekos šalinamos regioniniame Dvarininkų sąvartyne.	Pasvalio raj. sav. adm.	Europos Sąjungos paramos lėšos	2008	2009	Įgyvendinta	2009-07-30	Įrengtas regioninis sąvartynas.
1.7.12	Rajono sąvartynų uždarymas ir rekultivavimas.	Iki 2012 metų uždaryti ir rekultivuoti visus seniūnijų sąvartynai	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2012	Įgyvendinta	2013-06-30	Uždaryti ir rekultivuoti visi 8 sąvartynai.
1.7.13	Pasvalio rajono šilumos ūkio planavimas	Parengtas Pasvalio rajono šilumos ūkio specialusis planas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Įgyvendinta	2009	Parengtas Pasvalio rajono (miestų ir stambių gyvenviečių)
1.7.14	Šilumos ūkio planavimas	Parengta galimybių studija Pasvalio rajono katilinėms, ištirtos kogeneracijos pritaikymo galimybės.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
1.7.15	Pasvalio rajoninės katilinės restauravimas	Rekonstruota Pasvalio rajoninė katilinė, numatyta galimybė šilumos gamybai naudoti rezervinį	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
		kurą, atsinaujinančius energijos išteklius ir atliekinę energiją, katilinei nustatyta sanitarinė apsaugos zona							
1.7.16	Šilumos tiekimo tinklų renovavimas	Renovuoti nusidėvėję šilumos tiekimo tinklai, karšto vandens ruošimas perkeltas į pastatų šilumos punktus.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma	2017-2018	Renovuojami Pasvalio miesto šilumos tiekimo tinklai
1.7.17	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas.	atlikti rajone esančių iki 1990 metų statytų nerenovuotų biudžetinių įstaigų pastatų auditai ir pagal auditų rekomendacijas renovuoti pastatai	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		- 2010 m. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas; - 2012 m. Pasvalio sporto mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas - 2015 m. Pasvalio rajono Pumpėnų vidurinės mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas; Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas;
1.7.18	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas gyvenamuosiuose pastatuose	Renovuoti daugiabučiai gyvenamieji pastatai	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Vykdoma		Atnaujinta 10 daugiabučių gyvenamųjų namų, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą.
1.7.19	Gamtinių dujų infrastruktūros	Parengtas Pasvalio rajono gamtinių dujų	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	vystymas Pasvalio rajone.	tiekimo specialusis planas; Dujofikuotos potencialios pramonės plėtros teritorijas.							
1.7.20	Rezervuoti teritorijas planuojamiems valstybinės ir rajoninės svarbos objektams	1. Joniškėlio dujų skirstymo stočiai 2. magistralinio dujotiekio atšakai į Joniškėlio dujų skirstymo stotį	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2008	2018	Įgyvendinta	2015-05-28	Su Joniškėliu susiję sprendiniai deleguoti į Joniškėlio miesto BP.
1.7.21	Plačiajuosčio interneto infrastruktūros plėtra	Išplėsta plačiajuosčio interneto infrastruktūra, užtikrinta galimybė didžiojoje rajono dalyje pasinaudoti plačiajuosčiu internetu. Pasvalyje, Joniškėlyje, Saločiuose, Vaškuose ir Pumpėnuose plačiajuosčio interneto infrastruktūra apima visą miestų ir miestelių teritoriją.	Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Įgyvendinta	2013-03-01	Išplėsta plačiajuosčio interneto infrastruktūra, užtikrinta galimybė didžiojoje rajono dalyje pasinaudoti plačiajuosčiu internetu. Pasvalyje, Joniškėlyje, Saločiuose, Vaškuose ir Pumpėnuose plačiajuosčio interneto infrastruktūra apima visą miestų ir miestelių teritoriją.
1.7.22	Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra	Išplėstas viešųjų interneto prieigos taškų tinklas. Nauji taškai būtų įrengti labiausiai lankomose visuomeninės paskirties įstaigose.	LR Vyriausybės kartu su Vidaus reikalų ministerija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2008	Įgyvendinta	2008-12-31	Viešosios interneto prieigos taškai pagal programą „Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimo vietovėse“ baigta įgyvendinti 2008 m.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Modernizuojama ir įrengiama viešojo infrastruktūra; Įrengti universalūs daugiafunkciniai centrai; Vykdoma kelių infrastruktūros rekonstravimas; Įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai su rekreacine infrastruktūra; Užtikrinta geriamo vandens kokybė ir jo apsauga; Užtikrintas atliekų surinkimas, uždarytų sąvartynų rekultivacija; Rekonstruojami daugiabučiai gyvenamieji pastatai didinant jų energetinį efektyvumą; Išplėtotas viešųjų interneto prieigų taškų tinklas.
--

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Nevykdomas urbanistinių c (Saločiai, Vaškai, Pumpėnai) ir e (Saločiai, Vaškai, Pumpėnai) kategorijos centrų kompleksinis planavimas; Nevykdomas turizmo ir rekreacijos teritorijų kompleksinis planavimas; Parengtas 1 iš 4 numatytų miestų centrų paveldosauginių planų; Nevykdomas susisiekimo sistemos kompleksinis planavimas; Nevykdomas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso teritorijų planavimas, bendrojo plano spreniniai gamtinio karkaso teritorijoms abstraktūs; Nepagrįsti lūkesčiai miesto plėtros teritorijų vystymo galimybėms; Nuolat mažėjantis gyventojų skaičius; Didėjanti gyventojų sklaida ir dėl to augantys infrastruktūros kaštai; Finansinės galimybės ribojančios galimybes įgyvendinti bendrojo plano sprendinius.
--

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2	Pasvalio miesto bendrasis planas				2008	2022	Įgyvendintos priemonės: 9 Vykdomos priemonės: 9 Nepradėtos vykdyti priemonės: 45 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 63		
2.1	Miesto plėtros kontekstas				2012	2022	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
2.1.1	Miesto plėtra	Nustatyti plėtros principai už miesto ribų	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Įgyvendinta	2015-05-30	BP sprendimais Nustatyti plėtros principai už miesto ribų.
2.2	Miesto plano struktūra				2012	2022	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
2.2.1	Nustatyti reglamentai	žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai rengiami vadovaujantis bendroju planu nustatytais reglamentais.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Įgyvendinta	2012-05-20	žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai, techniniai projektai rengiami vadovaujantis bendroju planu nustatytais reglamentais.
2.2.2	Sodininkų bendrijų teritorijų konversiją į mažaaukščių gyvenamųjų namų	Parengti sodininkų bendrijų konversijų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	teritorijas								
2.3	Kraštovaizdžio apsauga ir naudojimas				2012	2022	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 6 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		
2.3.1	Pažeistų gamtinio karkaso teritorijų tvarkymas	Atkurti želdynai pažeistose Lėvens upės migracijos koridoriaus dalyse;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.3.2	Pažeistų gamtinio karkaso teritorijų tvarkymas	Svalios rajoninės migracijos koridoriuje toliau plėsti želdynų kiekį;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.3.3	Pažeistų gamtinio karkaso teritorijų tvarkymas	Pietinėje ir rytinėje miesto dalyse esančių upelių slėniuose suformuoti nauji rajoniniai migracijos koridoriai;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.3.4	Gamtinio karkaso teritorijų naudojimas ir priežiūra	Gamtinio karkaso teritorijose skatinama veikla, kuria užtikrinama kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, palaikomas ir stiprinamas ekosistemų stabilumas, vykdoma renatūralizacija ir ekosistemų atkūrimas, bei ekstensyvi rekreacija, palaikoma ir didinama biologinė įvairovė bei	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Vykdoma		- 2017-2018 Pasvalio r. sav., Pumpėnų sen., Kriklinių mstl., išvalyta ir sutvarkyta praeityje užteršta sandėlio teritorija; - 2014-01 Išvalytas 2,85 km Lėvens upės ruožas, pagerinta Lėvens upės ekologinė ir cheminė būklė; - Nuo perteklinės vandens augmenijos Pasvalio mieste išvalytas apie 430 m ilgio ir 4 ha ploto

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
		bendras teritorijos miškingumas, saugomi bei plečiami želdynai ir želdiniai agrarinėse bei urbanizuotose teritorijose, vykdomi teritorijų ir akvatorių rekultivacijos bei išvalymo nuo užteršimo darbai, neutralizuojamos, kitaip nukenksminamos arba iškeliamos pramonės įmonės ir mažinamas vizualiai agresyvių objektų poveikis.							Lėvens tvenkinio ruožas.
2.3.5	Užstatytų gamtinio karkaso teritorijų perstatymas	Perstatant užstatytas pažeistas gamtinio karkaso teritorijas numatoma vykdyti vandens telkinių atkūrimą, teritorijų ir akvatorių išvalymą, užtikrinamas ne mažesnio už nustatytas normas atskirųjų ir priklausomųjų želdynų ploto įveisimas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.3.6	Pažeistų gamtinio karkaso teritorijų tvarkymas	Suformuoti nauji želdynai ir daugiametės žolinės augalijos teritorijos prie gyvenamųjų namų, pramonės įmonių, užtikrintas vientiso žaliųjų jungčių tinklo formavimas, sujungiantis Mūšos,	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
		Lėvens, Svalios ir smulkesnių upių migracijos koridorius su užmiesčio vidinio stabilizavimo arealais.							
2.3.7	Vandens telkinių pakrančių tvarkymas	Sutvarkytos miesto teritorijoje esančių vandens telkinių pakrantės	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Vykdoma		Įrengtas Svalios upės parkas
2.3.8	Nuotekų valymas	Sumažintos galimybės į atvirus vandens telkinius patekti nevalytoms lietaus nuotekoms	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Vykdoma		Pastatyti 5 lietaus nuotekų valymo įrenginiai
2.3.9	Vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų nustatymas	Nustatytos vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų ribos.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Naudojamasi patvirtintais normatyvais
2.4	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir naudojimas				2012	2022	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
2.4.1	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir naudojimas	BP sprendiniuose nurodytos nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Įgyvendinta	2012-05-20	Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijose vadovaujamosi šioms teritorijoms taikomais reglamentais.
2.5	Gyvenamosios teritorijos				2012	2022	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
2.5.1	Gyvenamųjų	Urbanizuotos naujai	Pasvalio raj. sav.	Kita	2012	2022	Vykdoma		Suplanuotos

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	teritorijų plėtra	suplanuotos gyvenamosios teritorijos	adm.; Fiziniai ir juridiniai asmenys.						gyvenamosios teritorijos urbanizuojamos pagal fizinių ir jūrinių asmenų poreikius.
2.6	Socialinė aplinka ir kultūra				2012	2022	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
2.6.1	Visuomeninių teritorijų plėtra	Neefektyviai naudojama teritorija komerciniams tikslams (nebeveikianti degalinė) tarp Alkakalnio ir Pakrantės gatvių konvertuota į visuomeninę teritoriją.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.6.2	Socialinės infrastruktūros plėtra naujai plėtojamam gyvenamajam kvartalui	Šiaurinėje Pasvalio miesto dalyje tarp Kaštonų ir Melioratorių gatvių – įrengtas daigafunkcinis centras naujai plėtojamo gyvenamojo kvartalo (sodininkų bendrijų teritorijos konversija) aptarnavimui.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.6.3	Užtikrinti Pasvalio krašto muziejaus veikloms būtiną infrastruktūrą	Padidintas muziejaus pastato bendrasis plotas, įsigyta įranga ir baldai.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Vykdoma		Parengtas muziejaus priestato statybos techninis projektas, pateikta paraiška ES fondų finansavimui gauti

2.6.4	Miestui ir gyventojams	Rekonstruota Pasvalio miesto centrinė	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Igyvendinta		Rekonstruota Pasvalio miesto centrinė Vvtauto
-------	------------------------	---------------------------------------	-------------------------	------	------	------	-------------	--	---

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	svarbių erdvių kompleksinis tvarkymas	Vytauto Didžiojo aikštė							
2.7	Rekreacija ir turizmas				2012	2022	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
2.7.1	Rekreacinių teritorijų plėtra	Specializuoto poilsio rekreacinėms teritorijoms (žymėjimas - R) skiriamas 10,99 ha plotas	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.8	Paslaugos ir pramonė				2012	2022	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
2.8.1	Paslaugų ir pramonės teritorijų plėtra	Suformuoti reglamentai, išskirtos teritorijos ir prioritetai.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Įgyvendinta	2012-05-20	Bendruoju planu suformuoti reglamentai, išskirtos teritorijos ir prioritetai.
2.9	Susisiekimo sistema				2012	2022	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
2.9.1	Pasvalio miesto viešosios susisiekimo infrastruktūros	Rekonstruoti ir tiesti trūkstantis šilumotvarkius ir/ar pėsčiųjų takus,	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2012	Vykdoma		Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtra;

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	plėtra;	atnaujinti ir plėsti apšvietimo tinklus, išasfaltuoti pagalbines gatves							Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai; Žaliosios gatvės rekonstravimas;
2.9.2	Įrengti naujus dviračių takus Pasvalio mieste.	Įrengti pėsčiųjų takus (šaligatvius), pėsčiųjų-dviračių takus be nutrūkstančių jungčių centrinėje miesto dalyje, taip pat įrengtos jungtys sujungiančios želdynus, svarbius visuomeninius ir komercinius objektus su gyvenamosiomis vietovėmis ir turistinėmis trasomis.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2017	2022	Vykdoma		Planuojamas naujų dviračių takų tiesimas Pasvalio mieste, Taikos ir Mūšos gatvėse 2019 m.
2.9.3	Pėsčiųjų ir dviračių trakų sujungimas per Lėvens upę.	Įrengtas naujas pėsčiųjų tiltas per Lėvens upę miesto vakarinėje dalyje, sujungiantis pėsčiųjų ir dviračių takus.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.9.4	Modernizuoti Pasvalio miesto susisiekimo infrastruktūrą, gerinant jos techninius parametrus ir diegiant eismo saugos priemones	Rekonstruota Biržų gatvė	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Vykdoma	2017-2018	Parengtas techninis projektas, išimtas statybos leidimas, vykdomi darbai
2.9.5	Susisiekimo infrastruktūros inventorizacija	Inventorizuota Pasvalio miesto susisiekimo techninė infrastruktūra	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.10	Inžinerinė infrastruktūra				2008	2022	Įgyvendintos priemonės: 3 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		
2.10.1	Užtikrinti, kad iki 2014 m. gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 95 % Pasvalio miesto gyventojų naudotųsi centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis	Įrengtos vandentvarkos sistemos visuose miesto gyvenamuosiuose kvartaluose.	.	Kita	2008	2014	Įgyvendinta	2014-04-30	Įrengtos vandentvarkos sistemos visuose miesto gyvenamuosiuose kvartaluose.
2.10.2	Užtikrinti išgaunamo geriamo vandens kokybę.	Įrengtos vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos, uždaryti nenaudojami gręžiniai.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Vykdoma		Vykdoma
2.10.3	Užtikrinti tiekiamo geriamo vandens kokybę.	Rekonstruoti Pasvalio vandens gerinimo įrenginiai, rekonstruoti vandentiekio vamzdžiai (100% pertvarkyti buvę plieniniai vandens tiekimo vamzdynai, padengtos jų vidaus sienelės antikorozinėmis medžiagomis arba pakeisti vamzdžiai).	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Vykdoma		Keičiami ir atnaujinami vandens tiekimo tinklai
2.10.4	Užtikrinti požeminio vandens gręžinių monitoringą	Vykdomas eksploatuojamų požeminio vandens gręžinių monitoringas	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Įgyvendinta	2012-05-20	Vykdomas eksploatuojamų požeminio vandens gręžinių

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									monitoringas
2.10.5	Atnaujinti nuotekų tinklus	Renovuoti arba perstatyti susidėvėję slėginiai ir savitakiniai nuotekų tinklai;	Pasvalio raj. sav. adm.	Europos Sąjungos paramos lėšos	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.10.6	Atnaujinti ir plėsti paviršinių nuotekų tinklus.	Rekonstruoti ir išplėsti paviršinių nuotekų tinklai, įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Vykdoma		Rekonstruoti ir išplėsti paviršinių nuotekų tinklai, įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Pasvalio mieste
2.10.7	Atliekų surinkimo užtikrinimas	Išspręsti konteinerių pastatymo vietų žemės nuosavybės klausimai bei įrengtos konteinerių aikštelės, pastatytas reikiamas skaičius konteinerių;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Vykdoma		Planuojama atlikti iki 2018 m.
2.10.8	Atliekų surinkimo užtikrinimas	Pasvalyje, turi būti pastatytas pakankamas skaičius šiukšlių dėžių, nerūšiuotų atliekų surinkimui, bei užtikrintas periodiškasis šių atliekų išvežimas į MBA arba sąvartyną	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Įgyvendinta	2012-05-20	Pasvalyje pastatytas pakankamas skaičius šiukšlių dėžių, nerūšiuotų atliekų surinkimui, bei užtikrintas periodiškasis šių atliekų išvežimas į MBA arba sąvartyną.
2.10.9	Sanitarinių apsaugos zonų nustatymas šilumos gamybos įrenginiams	Nustatytos sanitarinės apsaugos zonos šilumos gamybos įrenginiams.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.11	Teritorijos rezervuojamos visuomenės poreikiams				2012	2022	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 9 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		

2.11.1	Valstybės saugomo gamtos paveldo objekto	Suformuotas sklypas valstybės saugomo gamtos paveldo	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
--------	--	--	-------------------------	------	------	------	-------------------	--	-------------------

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	teritorijos rezervavimas	objekto teritorijai (hidrogeologinis objektas - Žalsvasis šaltinis)							
2.11.2	Rezervuoti teritorijas valstybinės reikšmės kelių juostoms bei plėtros teritorijoms;	Suformuoti sklypai valstybinės reikšmės kelių (magistralinių, krašto, rajoninių) juostoms bei plėtros teritorijoms	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.11.3	Rezervuotos teritorijos požeminio vandens gavybos plotai;	Suformuoti sklypai požeminio vandens gavybos plotams	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.11.4	Rezervuotos teritorijos valstybinės reikšmės vandenų plotams	Suformuoti sklypai valstybinės reikšmės vandenų plotams	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.11.5	Rezervuotos teritorijos teritorijos krašto gynybai bei kitų valstybinės reikšmės objektų teritorijos.	Suformuoti sklypai teritorijoms krašto gynybai bei kitiems valstybinės reikšmės objektams	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.11.6	Rezervuotos teritorijos teritorijos inžinerinei infrastruktūrai	Suformuoti sklypai inžinerinės infrastruktūros objektams	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.11.7	Rezervuotos teritorijos esamiems ir planuojamiems želdynams	Suformuoti sklypai esamiems ir planuojamiems želdynams	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Vykdoma		Formuojami žemės sklypai prie esamų parkų
2.11.8	Rezervuotos teritorijos registrinių kultūros paveldo objektų teritorijoms	Suformuoti sklypai registrinių kultūros paveldo objektų teritorijoms	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.11.9	Rezervuota teritorija savivaldybės lygmens gamtos paveldo objektui	Suformuotas sklypas savivaldybės lygmens gamtos paveldo objektui (Pasvalio miesto ažuolo, augančio Nepriklausomybės g.) teritorijai;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.12	Sprendinių įgyvendinimui reikalingi parengti dokumentai				2012	2022	Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 18 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 20		
2.12.1	Pasvalio miesto istorinės dalies specialusis planas	Parengtas Pasvalio miesto istorinės dalies (unikalus kodas 17100, senas kodas UV31) kultūros vertybės apsaugos ir tvarkymo specialusis planas;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Įgyvendinta	2015-12-29	Parengtas Pasvalio miesto istorinės dalies specialusis planas, nustatytos tikslios miesto istorinės dalies ribos.
2.12.2	Siaurojo geležinkelio komplekso specialusis planas	Siaurojo geležinkelio komplekso (unikalus kodas 21898, senas kodas G10K) dalies, esančios Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje, kultūros vertybės apsaugos ir tvarkymo specialusis planas;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.12.3	Paviršinių vandenių tvarkymo Pasvalio mieste specialusis planas	Parengtas paviršinių vandenių tvarkymo Pasvalio mieste specialusis planas	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.12.4	Pasvalio miesto vandenviečių SAZ nustatymo specialusis planas	Parengtas Pasvalio miesto vandenviečių SAZ nustatymo specialusis planas	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.12.5	Gamtinių dujų tiekimo Pasvalio mieste specialusis planas	Parengtas gamtinių dujų tiekimo Pasvalio mieste specialusis planas;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.12.6	Pasvalio miesto transporto eismo organizacijos planavimas	Parengtas Pasvalio miesto transporto eismo organizacijos projektas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.12.7	Dviračių ir pėsčiųjų takų specialusis planas	Parengtas Pasvalio miesto dviračių ir pėsčiųjų takų specialusis planas;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.12.8	Automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymo specialusis planas	Parengtas automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymo specialusis planas;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.12.9	Susisiekimo sistemos planavimas	Bendrajame plane numatytos atskirų naujų gatvių trasos suplanuotos specialiaisiais ir detaliaisiais planais	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.12.10	Urbanizuotų teritorijų, esančių prie valstybinės reikšmės kelių planavimas	Parengti Urbanizuotų teritorijų, esančių prie valstybinės reikšmės kelių specialieji planai.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.12.11	Pėsčiųjų tilto per Lėvenį ties Pasvalio miesto parku detalusis planas	Parengtas pėsčiųjų tilto per Lėvenį ties Pasvalio miesto parko detalusis planas;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Neaktualus, užtenka parengti techninį projektą		Nepradėta vykdyti
2.12.12	Tikslių naujų gatvių trasų detalieji planai, projektuojant visą gatvių ilgį	Parengti naujų gatvių trasų detalieji planai, projektuojant visą gatvių ilgį.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.12.13	Pietvakarinio Pasvalio aplinkkelio tikslingumo	Parengta pietvakarinio Pasvalio aplinkkelio (naujo tilto per Lėvenį įrengimo	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	vertinimas	galimybė) galimybių studija, įvertinanti po planuojamojo laikotarpio (po 2021 m.), aplinkelį sujungiantį magistralinį kelią A10 „Panevėžys-Pasvalys-Ryga“ su krašto keliu Nr. 150 „Šiauliai-Pakruojis-Pasvalys“ ties Šlamų ir Valakėlių kaimais.							
2.12.14	Pietvakarinio Pasvalio aplinkkelio planavimas.	Parengti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai numatantys pietvakarinio Pasvalio aplinkkelio trasą.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.12.15	Pietvakarinio Pasvalio aplinkkelio ties ties Šlamų ir Valakėlių kaimais Pasvalio r.sav. (naujo tilto per Lėvenį įrengimo) galimybių studija	Pietvakarinio Pasvalio aplinkkelio ties ties Šlamų ir Valakėlių kaimais Pasvalio r.sav. (naujo tilto per Lėvenį įrengimo) galimybių studija	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.12.16	Specialus karstinių reiškinių žemėlapis M 1:5000;	Parengtas Specialus karstinių reiškinių žemėlapis M 1:5000;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.12.17	Sovietmečio statybos pastatų ir jos aplinkos renovacijos projektai	Parengti sovietmečio statybos pastatų ir jų aplinkos renovacijos projektai, numatyti automobilių stovėjimo ir laikymo principai.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
2.12.18	Šilumos ūkio planavimas	Parengtas šilumos ūkio specialusis planas	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Įgyvendinta		Parengtas šilumos ūkio specialusis planas 2009 metais

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini mo data	Rezultato aprašymas
2.12.19	Miesto ribos pakeitimo projektas	Miesto ribos pakeitimo projektas	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Įvykdyta	2017	Pakeistos Pasvalio miesto ribos ir patvirtintos vyriausybės
2.12.20	Bendrojo plano teiginių stebėjimas	Ne rečiau kaip kas 5 metus rengiami specialieji planai bendrojo plano teiginiams patikslinti.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2012	2022	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Gamtinio karkaso teritorijose valomos užterštos teritorijos, išvalytas Lėvens upės ruožas; Pastatyti 5 lietaus nuotekų valymo įrenginiai; Rekonstruota Pasvalio miesto centrinė Vytauto Didžiojo aikštė Vykdomas viešosios infrastruktūros plėtra, gatvių rekonstravimas, dviračių ir pėsčiųjų takų tiesimas; Užtikrintas vandentvarkos sistemos pasiekiamumas visuose gyvenamuosiuose kvartaluose; Užtikrinta išgaunamo geriamo vandens kokybė ir jo monitoringas; Užtikrintas atliekų surinkimas; Parengtas Pasvalio miesto istorinės dalies specialusis planas, nustatytos tikslios miesto istorinės dalies ribos;

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Nevykdomas sodininkų bendrijų konversijos kompleksinis planavimas. Nepagrįsti lūkesčiai miesto plėtros teritorijų vystymo galimybėms; Nuolat mažėjantis gyventojų skaičius (labiau negu BP sprendiniuose nustatytas pesimistinis scenarijus); Didėjanti gyventojų sklaida ir dėl to augantys infrastruktūros kaštai; Nesuformuoti sklypai teritorijų rezervavimui visuomenės poreikiams; Iš numatytų rengti 20-yje punktų išvardintų dokumentų (teritorijų planavimo dokumentai ir galimybių studijos), įgyvendinti tik 2 punktai;
--

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3	Joniškėlio miesto bendrasis planas				2015	2025	Įgyvendintos priemonės: 10 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 29 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 39		
3.1	Miesto išorės aplinka				2015	2025	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
3.1.1	Miesto išorės aplinka	Miesto išorės aplinkos savitumai, BP sprendiniais nustatyti reglamentai, kurie galios pakeitus Joniškėlio miesto ribą.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Įgyvendinta	2015-05-28	Joniškėlio BP sprendiniais nustatyti reglamentai miesto priegose įsigaliojo pakeitus Joniškėlio miesto ribą, šioms teritorijoms tapus miesto dalimi.
3.2	Teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai				2015	2025	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
3.2.1	Administracinių ribų tikslinimas	Pakoreguota Joniškėlio miesto riba.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Įgyvendinta	2015-04-30	Pakoreguota Joniškėlio miesto riba.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.3	Miesto urbanistinė kompozicinė struktūra				2015	2025	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
3.3.1	Statybų reglamentavimas miesto teritorijoje	Nustatyti Miesto teritorijos tvarkymo reglamentai, miesto teritorijos naudojimo tipai ir galima veikla	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Įgyvendinta	2015-05-20	Nustatyti Miesto teritorijos tvarkymo reglamentai, miesto teritorijos naudojimo tipai ir galima veikla
3.3.2	Inžinerinės infrastruktūros plėtra	Išvystyta inžinerinė infrastruktūra: vandentiekio, nuotekų, energijos aprūpinimas.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.3.3	Viešosios aplinkos infrastruktūros gerinimas	Pagerinta gatvių, šaligatvių, dviračių takų, žaliųjų plotų, vandens telkinių būklė.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.4	Išorinė vaizdinė reklama (IVR)				2015	2025	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
3.4.1	Išorinės vaizdinės reklamos reglamentavimas	BP sprendiniais nustatyti išorinės vaizdinės reklamos reglamentai	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Įgyvendinta	2015-05-28	BP sprendiniais nustatyti išorinės vaizdinės reklamos reglamentai
3.5	Kraštovaizdžio apsauga				2015	2025	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
							Iš viso: 5		
3.5.1	Kraštovaizdžiui svarbių teritorijų reglamentavimas	BP sprendiniais nustatyti reglamentai kraštovaizdžio apsaugai	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Įgyvendinta	2015-05-28	BP sprendiniais nustatyti reglamentai kraštovaizdžio apsaugai
3.5.2	Parko prie Pasvalio kultūros centro Joniškėlio kultūros namų planavimas	Parengtas parko prie Pasvalio kultūros centro Joniškėlio kultūros namų projektas	Pasvalio raj. sav. adm.	Europos Sąjungos paramos lėšos	2015	2025	Įvykdyta	2017	Parengtas parko sutvarkymo projektas ir išimtas statybos leidimas
3.5.3	Želdynų ir visuomeninės rekreacinės infrastruktūros sutvarkymas	Pilnai įrengti ir sutvarkyti želdynai, įrengta inžinerinės infrastruktūros ir rekreacijos įranga Joniškėlio miesto žaliosiose teritorijose	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Vykdoma		Vykdoma
3.5.4	Visuomenės naudojimui pritaikyti parkai	Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Vykdoma	2017	Parengtas parko sutvarkymo kraštotvarkos projektas
3.5.5	Atnaujinti esamas viešąsias erdves, pritaikant jas renginiams, poilsiui, laisvalaikiui, fizinio aktyvumo didinimui ir kitiems Joniškėlio miesto bendruomenės poreikiams	Sutvarkytos miesto sodo ir gimnazijos teritorijos	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Vykdoma		Parengti miesto sodo ir gimnazijos teritorijos pritaikymo viešajai infrastruktūrai ir bendruomenės poreikiams techniniai projektai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.6	Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų naudojimas ir apsauga				2015	2025	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
3.6.1	Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų naudojimas ir apsauga	Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos BP sprendiniuose išskirtos, naudojamos ir tvarkomos pagal šioms teritorijoms galiojančius reglamentus.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Įgyvendinta	2015-05-28	Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos BP sprendiniuose išskirtos, naudojamos ir tvarkomos pagal šioms teritorijoms galiojančius reglamentus.
3.7	Socialinė aplinka				2015	2025	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 10 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 11		
3.7.1	Komunalinių paslaugų tiekimo gyventojams apimtys ir kokybės gerinimas	Išplėsta inžinerinė infrastruktūra, pagerinta komunalinių paslaugų tiekimo gyventojams apimtis ir kokybė	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.7.2	Viešosios infrastruktūros – gatvių apšvietimo, šaligatvių, nuovažų, dviračių takų, parkų ir t.t., įrengimas, renovavimas ir eksploatavimas	Sutvarkyti, įrengti ir eksploatuojami viešosios infrastruktūros objektai – gatvės apšvietimas, šaligatviai, nuovažos, dviračių takai, parkai	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.7.3	Skatinti ir remti	Skatinamas ir	Pasvalio raj. sav.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų steigimą.	remiamas daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų steigimas	adm.						
3.7.4	Kompleksiškai renovuojamose ir naujai įsisavinamose teritorijose formuoti universalią aplinką	Kompleksiškai renovuojamose ir naujai įsisavinamose teritorijose suformuota universalią aplinką, kuri užtikrina asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, laisvą judėjimą be lydinčiųjų asmenų pagalbos;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.7.5	Didinti socialinio būsto ir būsto asmenims su specialiais poreikiais pasiūlą.	Įrengtas pakankamas socialinio būsto ir būsto asmenims su specialiais poreikiais kiekis.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.7.6	Siekiant padidinti būstų renovacijai panaudojamų lėšų efektyvumą, skatinti gyventojus rengti būstų renovacijos investicinius projektus.	Gyventojai rengia būstų renovacijos investicinius projektus.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Vykdoma		Vykdoma
3.7.7	Įdiegti buitinių atliekų surinkimo, rūšiavimo ir tvarkymo sistemą	Įdiegta buitinių atliekų surinkimo, rūšiavimo ir tvarkymo sistema	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Įgyvendinta	2015-05-28	Pastatytas pakankamas skaičius šiukšlių dėžių atliekų surinkimui, bei užtikrintas periodiškasis šių atliekų išvežimas į MBA arba sąvartyną.
3.7.8	Vykdyti nuolatinę socialiai pažeidžiamų asmenų skaičiaus	Vykdoma nuolatinė socialiai pažeidžiamų asmenų skaičiaus dinamikos ir socialinių	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	dinamikos ir socialinių grupių poreikių pokyčių stebėseną irorganizuoti laisvalaikį vaikams iš socialinės rizikos šeimų	grupių poreikių pokyčių stebėseną ir skirtos lėšos vasaros ar mokyklinių atostogų metu organizuoti laisvalaikį vaikams iš socialinės rizikos šeimų, pagal socialinio bendravimo įgūdžių formavimo ir tobulinimo programą;							
3.7.9	Gerinti socialinių paslaugų kokybę	Padidintas socialinių darbuotojų skaičius Joniškėlio mieste, pagerinta socialinių paslaugų kokybė, sumažintas socialinių problemų mastas mieste;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.7.10	Papildomai išnagrinėti dienos centrų ir apnakvindinimo įstaigų steigimo arba plėtros būtinybę.	Parengta galimybių studija, išnagrinėta dienos centrų ir apnakvindinimo įstaigų steigimo arba plėtros būtinybė, dėl socialinio bendravimo įgūdžių formavimo ir tobulinimo	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.7.11	Gerinti sąlygas informacijos prieinamumui	Sukurtos viešo interneto prieigos mieste, modernizuota miesto biblioteka.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Vykdoma		Vykdoma
3.8	Ekonominė ir verslo aplinka				2015	2025	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
3.8.1	Statybų reglamentavimas miesto teritorijoje	Nustatyti miesto teritorijos tvarkymo reglamentai,	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Įgyvendinta	2015-05-28	Nustatyti miesto teritorijos tvarkymo reglamentai,

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
		naudojimo tipai ir galima veikla							naudojimo tipai ir galima veikla
3.9	Susisiekimo sistema				2015	2025	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
3.9.1	Joniškėlio miesto susisiekimo sistemos rekonstravimas	Gerinti automobilių bei pėsčiųjų eismo sąlygas miesto gatvėse ir bendrą gatvių būklę	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Igyvendinta		Igyvendintas projektas „Pasvalio rajono Joniškėlio miesto susisiekimo sistemos rekonstravimas“.
3.9.2	Vytauto g. tilto rekonstrukcija	Vytauto g. tilto rekonstrukcija. Parengtas teritorijų planavimo dokumentas	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Įvykdyta		Parengtas tilto rekonstrukcijos techninis projektas, išimtas statybos leidimas
3.9.3	Pėsčiųjų–dviračių takų plėtra	Įrengti pėsčiųjų–dviračių takai ir šaligatviai prie gatvių	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.10	Techninė infrastruktūra				2015	2025	Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		
3.10.1	Išplėsti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tinklą	Išplėstas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tinklas, juo naudojasi ne mažiau 95 % gyventojų.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.10.2	Užtikrinti tinkamą priešgaisrinę vandentiekio sistemą	Įrengti priešgaisriniai hidrantai	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.10.	Vykdyti požeminio	Vykdomas požeminio	Pasvalio raj. sav.	Kita	2015	2025	Igyvendinta	2015-05-	Vykdomas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini mo data	Rezultato aprašymas
3	vandens monitoringą	vandens monitoringas	adm.					28	požeminio vandens monitoringas
3.10.4	Nustatyti ir įregistruoti tikslią vandenvietės SAZ	Nustatyta ir įregistruota vandenvietės SAZ	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Įgyvendinta	2015-05-28	Nustatyta ir įregistruota vandenvietės SAZ
3.10.5	Joniškėlio mieste susidarančių nuotekos valymas	Joniškėlio mieste susidarančios nuotekos išvalomos, laikantis Lietuvos teisės dokumentuose numatytų reikalavimų;	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.10.6	Modernizuoti Joniškėlio šilumines trasas	Modernizuotos Joniškėlio m. šiluminės trasos	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.10.7	Šilumos taupymo priemonių pastatuose įgyvendinimas;	Įgyvendintos šilumos taupymo priemonės pastatuose	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Vykdoma		Vyksta daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija
3.10.8	skatinimas vartoti vietinį, ekologiškai švaresnį organinį kurą	Centriniam šildymui naudojamas vietinis, ekologiškai švaresnis organinis biokuras (medžių atliekos, šiaudai, šienas, medžių genėjimo atliekas, pakelių šienavimo atliekas ir kt.).	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.10.9	Plėtoti interneto šviesolaidinių kabelių tinklą viešojo sektoriaus institucijoms	Viešojo sektoriaus institucijos prijungtos prie šviesolaidinių kabelių tinklo	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.11	Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams				2015	2025	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.11.1	Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams	Suformuoti sklypai susisiekimo infrastruktūrai	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.11.2	Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams	Suformuoti sklypai inžinerinei infrastruktūrai	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.11.3	Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams	Suformuoti sklypai svarbioms miesto funkcinėms zonoms.	Pasvalio raj. sav. adm.	Kita	2015	2025	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti


TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Užtikrinta išgaunamo geriamo vandens kokybė ir jo monitoringas; Užtikrintas atliekų surinkimas;
--


NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Neįgyvendinami bendrojo plano sprendiniai dėl miesto viešosios ir inžinerinės infrastruktūros plėtojimo Neįgyvendintos Kraštovaizdžio apsaugos priemonės Neįgyvendintos socialinės aplinkos formavimo priemonės Neįgyvendintos susisiekimo sistemos vystymo priemonės Nesuformuoti sklypai teritorijų rezervavimui visuomenės poreikiams; Nepagrįsti lūkesčiai miesto plėtros teritorijų vystymo galimybėms; Finansinės galimybės ribojančios galimybes įgyvendinti bendrojo plano sprendinius;

Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas



Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius



1. Didžioji dalis Pasvalio rajono, Pasvalio miesto ir Joniškėlio bendrasis planas sprendinys yra tūstiniai, t.y. nuolatinio vykdymo stadijoje (nustatyti reglamentai taikomas).

III. Prognozės

Atlikus Pasvalio rajono bendrojo plano sprendinių keitimą ir Pasvalio miesto bei Joniškėlio miesto bendrųjų planų korektūras, būtų galima palengvinti bendrųjų planų naudojimą, taip pat išspręsti sprendinių kolizijas bei neaiškumus patikslinant bendrųjų planų reglamentus pagal normas, patikslinti ir detalizuoti kraštovaizdžio tvarkymo priemonės, sukonkretinti ir aktualizuoti Priemonių plano sprendinius.

IV. Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

Tęsti kokybinės plėtros strategiją, prioritetą teikiant toms priemonėms, kurios padės išlaikyti ir pritraukti jaunos bei darbingas žmones.
Skirti nuolatinę dėmesį esamų gyvenamųjų teritorijų atnaujinimui, gyvenimo kokybės gerinimui.
Pramonės teritorijose intensyvinti pramoninę ir komercinę veiklą, vystant konversiją ir naujai skiriamas teritorijas.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

Kadangi priemonių planas atspindi Pasvalio rajono, Pasvalio ir Joniškėlio miestų bendrųjų planų sprendinius, planą keisti po pakeitus Pasvalio rajono ir pakoregavus Pasvalio miesto bendrųjų planų sprendinius.

Dėl bendrojo plano keitimo:

1. Atsižvelgiant į Pasvalio rajono teritorijoje sparčiau nei prognozuota mažėjantį gyventojų skaičių, bendrojo plano turinio kokybinius trūkumus, sprendinių įgyvendinimo eigą, nekonkrečius ir deklaratyvius sprendinius dėl kraštovaizdžio formavimo ir gamtinio karkaso, taip pat įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, siūloma keisti Pasvalio rajono teritorijos bendrąjį planą.
2. Keičiant Pasvalio rajono teritorijos bendrąjį planą įvertinti 2015 m. spalio 2 d. patvirtintą „Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą“, kuris yra valstybės lygmens specialusis planas ir apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Remiantis „Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“ pagrindinėmis nuostatomis, keičiant Bendrąjį planą būtina nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal svarbiausius rajono teritorijos vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo interesus. Reikalinga pateikti tikslinius formuojamo kraštovaizdžio bendrosios teritorinės struktūros optimalumo kokybės rodiklius. Keičiamame bendrajame plane reikės numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, siūlomas priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių, kultūrinių vertybių ar kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą. „Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“ sprendiniai yra prioritetiniai priimant Pasvalio rajono inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros galimybių kraštovaizdžio požiūriu sprendinius.
3. Atsižvelgiant į Pasvalio miesto teritorijoje sparčiau nei prognozuota mažėjantį gyventojų skaičių, taip pat įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, 2015 m. spalio 2 d. patvirtintą „Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą“, siūloma koreguoti Pasvalio miesto teritorijos bendrąjį planą.
4. Joniškėlio miesto bendrąjį planą siūloma koreguoti, patikslinant ir detalizuojant kraštovaizdžio tvarkymo priemones.

Dėl bendrojo plano koregavimo:

Kiti siūlymai:

Nusprendus atlikti bendrųjų planų keitimą ar korektūra, informuoti visuomenę, kad būtų pakankamai laiko gauti motyvuotus siūlymus bendrųjų planų sprendinių keitimui ar korektūrai.

V. Priedai:
