

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos rengimo ir
įgyvendinimo tvarkos aprašo
3 priedas

**PASAVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2023METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA**
Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenė
(ataskaitą parengusios organizacijos (įstaigos) pavadinimas)

1. Projekto pavadinimas: "Psichikos sveikatos ir fizinio aktyvumo ryšys" tęstinis

2. Informacija apie ataskaitos teikėją

2.1. Vardas, pavardė	
2.2. Pareigos organizacijoje/įstaigoje	
2.3. Tel. el. paštas	

3. Informacija apie projektą

3.1. Projekto finansavimo sutarties data ir numeris	2023-05-24, Nr. T1-112	
3.2. Projekto vadovo vardas, pavardė		
3.3. Planuotas įgyvendinimo laikotarpis	III-IV ketvirtis	
3.4. Faktinis įgyvendinimo laikotarpis	IV ketvirtis	
3.5. Projekto įgyvendinimo vieta	Reginos keramikos dirbtuvės, Avižonio g. 23, Pasvalys, Raubonių vandens malūnas-karšykla.	
3.6. Lėšos:	Iš Savivaldybės biudžeto:	Kitų šaltinių lėšos:
3.6.1. Bendra projekto vertė (planuota)	2198 Eur	
3.6.2. Gautos lėšos	600 Eur	
3.6.3. Išlaidos per projekto įgyvendinimo laikotarpį	600 Eur	
3.6.4. Nepanaudotos lėšos		

4. Projekto tikslinė grupė:

4.1. Įvardijama tikslinė grupė, kuriai buvo skirtas projektas:	
4.2. Įvardijamas projekto dalyvių skaičius pagal amžiaus grupes (jei nežinomas tikslus skaičius, rašoma apytiksliai): 0–14 metų – 3 ; 14–29 – 4 ; nuo 30 – 30	

5. Projekto poveikio vertinimas

5.1. Planuotas poveikis tikslinei grupei	Šiuo projektu siekėme skatinti itamos valdymą, didinti motyvaciją, bendravimą, kultūrinio akiračio plėtimą.
5.2. Pasiiektas poveikis tikslinei grupei: poveikio vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, kas buvo atlikta; kokiais metodais įvertinote projekto	Projekto metu turėjome keturis užsiėmimus "Reginos keramika" dirbtuvėse, kurių metu gaminome molio dirbinius. Malonu buvo rasti

poveikį; kas pasikeitė, pagerėjo tikslinei grupei įgyvendinus projektą. Jei projektas nebuvo efektyvus, nurodykite priežastis).	savyje tiek drąsos ir talentų. Rezultatai buvo džiuginantys. Kitas užsiėmimas buvo Raubonių vandens malūne-karšykloje, kur vyko vilnos edukacija-vėlėmės tapkės.
---	--

6. Projekto tikslo (-ų) įgyvendinimas

6.1. Iškeltas (-i) tikslas (-ai)	Pasiektas (-i) tikslas (-ai)	Priežastys, dėl kurių tikslas nepasiektas
1. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, psichinės sveikatos bei bendruomeniškumo puoselėjimą į veiklas įtraukiant įvairaus amžiaus bendruomenės gyventojus.	Edukaciniai užsiėmimai bendruomenės nariams.	
2.		

7. Projekto uždavinių įgyvendinimas

7.1. Iškelti uždaviniai	Įvykdyti uždaviniai	Uždavinio neįgyvendinimo priežastys
1. Patrauklia forma (edukacinėmis veiklomis) skatinti žmonių domėjimasi sveikatos stiprinimu ir aktyviai praleidžiant laisvalaikį, dalyvaujant Raubonių vandens malūno edukacijoje "Veltinis sveikatai"	Nusiveltos vilnonės tapkės. Užsiėmimas truko 5 valandas.	
2. Sudaryti sąlygas savirealizacijai ugdant suaugusiųjų sveikos gyvensenos įgūdžius, dalyvaujant lipdymo edukacijoje "Keramikos dirbtuvės".	4 lipdymo iš molio užsiėmimai, po 2-3 valandas.	

8. Pasiekti rezultatai

Eil. Nr.	Planuotos projekto veiklos pavadinimas (informacija iš Paraiškos)	Įgyvendinta/neįgyvendinta veikla (trumpai aprašyti)	Rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas (informacija iš Paraiškos)	Konkreiti kiekybinė išraiška (faktinis rezultatas)
1.	"Psichikos sveikatos ir fizinio aktyvumo ryšys" testinis	Edukacija „Veltinis Sveikatai“, Edukacija „Keramikos dirbtuvės"	Paslaugų čekis	17 žmonių

9. Įgyvendintų priemonių skaida (nurodykite kiek kartų buvo viešinta informacija apie planuojamas/įvykdytas veiklas iš Sveikatos programos skirtų lėšų)

Eil. Nr.	Viešinimo priemonė:	Viešinimo dažnumas (nurodyti, kiek kartų informacija buvo viešinta)
1.	Vietinė televizija (televizija „Langs“)	
2.	Rajono spauda (laikraštis „Darbas“)	
3.	Regiono spauda (pvz. laikraštis „Panevėžio kraštas“)	
4.	Savivaldybės internetinė svetainė	
5.	Ištaigos/organizacijos internetinė svetainė	
6.	Socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“)	Pastoviai vykdomo projekto metu https://www.facebook.com/grazina.paliuliene https://www.facebook.com/atzalynas https://www.facebook.com/search/top/?q=At%C5%BEalyno%20bendruomen%C4%97
7.	Parodos (piešinių, nuotraukų, rankdarbių)/stendai	
8.	Lankstinukai	
9.	Kita (rašyti)...	

10. Problemos

Eil. Nr.	Įvardijamos problemos susijusios su projekto įgyvendinimu (įvardinkite problemas, pvz. mažas finansavimas, pasyvus bendruomenės narių dalyvavimas renginiuose, inventorius stoka ir pan.)
1.	Mažas finansavimas
2...	

11. Vaizdinė medžiaga, iliustruojanti įvykdyto projekto rezultatus, kita svarbi informacija (įvardinkite Jums svarbią, dar nepateiktą, informaciją):

12. Projektui skirtų lėšų panaudojimas:

Eil. Nr.	Išlaidų paskirtis	Skirta suma, Eur	Panaudota suma, Eur
1.	Apmokėjimas už darbą lektoriams ir kitiems specialistams ir asmenims, vykdant projektą (išmokos pagal darbo sutartį, autorinę sutartį)	600 Eur	600 Eur
2.	Patalpų nuoma (išskyrus, jei patalpos priklauso pačiai organizacijai)		
3.	Transportas (nuoma, degalai, transporto bilietai)		
4.	Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas (kanceliarinės prekės, higienos prekės, medikamentai, dezinfekcijos, deratizacijos, dezinsekcijos priemonės ir pan.)		
5.	Sveikatinimo inventoriaus įsigijimas (treniruokliai, mankštoms reikalingas inventorių ir pan.)		

6.	Ryšių išlaidos susijusios su projekto įgyvendinimu, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (telefonas, faksas, paštas, internetas)		
7.	Kopijavimo, vertimo paslaugos, skelbimai, nuotraukų gamyba, skrajutės, bukletai		
8.	Kitos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos (maitinimo išlaidos, prizai, suvenyrai, sveikatingumo stovyklų ir pan.)		
Iš viso:		600 Eur	

Papildyta punktu:

Nr. T1-274, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20980

13. Projekto rezultatų vertinimas:

Projekto rezultatai:			Pastabos
pasiękti	dalinai pasiekti	nepasiekti	

Žymėjimas – X

Savivaldybės gydytojas

(parašas, data)

(vardas ir pavardė)

Papildyta punktu:

Nr. T1-240, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20001

Projekto vadovas

Ataskaitą rengęs asmuo

Data : 2023 -12-12