

**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2023 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA**

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
(ataskaitą parengusios organizacijos (įstaigos) pavadinimas)

2024-02-05

Pasvalys

1. Projekto pavadinimas: PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO 2023 M. PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA „Specialistų kompetencijų stiprinimo galimybės atpažįstant savižudybės riziką“

2. Informacija apie ataskaitos teikėją

2.1. Vardas, pavardė
2.2. Pareigos organizacijoje/įstaigoje
2.3. Tel. el. paštas

3. Informacija apie projektą

3.1. Projekto finansavimo sutarties data ir numeris	2024-10-13 Nr. ASR-478	
3.2. Projekto vadovo vardas, pavardė		
3.3. Planuotas įgyvendinimo laikotarpis	2023 m. lapkričio mėn.	
3.4. Faktinis įgyvendinimo laikotarpis	2023 m. lapkričio 23 d.	
3.5. Projekto įgyvendinimo vieta	Pasvalys	
3.6. Lėšos:	Iš Savivaldybės biudžeto:	Kitų šaltinių lėšos:
3.6.1. Bendra projekto vertė (planuota)	1000	0
3.6.2. Gautos lėšos	1000	0
3.6.3. Išlaidos per projekto įgyvendinimo laikotarpį	1000	0
3.6.4. Nepanaudotos lėšos	0	0

4. Projekto tikslinė grupė:

4.1. Įvardijama tikslinė grupė, kuriai buvo skirtas projektas:
4.2. Įvardijamas projekto dalyvių skaičius pagal amžiaus grupes (jei nežinomas tikslus skaičius, rašoma apytiksliai): 0–14 metų – ... ; 14–29 – ... ; 30–60 metų - 12 ; daugiau kaip 60 –.

5. Projekto poveikio vertinimas

5.1. Planuotas poveikis tikslinei grupei	Mokymų dalyvių bendrųjų kompetencijų tobulinimas, atpažįstant bendruomenės narių emocinę jauseną ir gebėjimą suteikti pagalbą pastebėjus suicidinius ketinimus.
5.2. Pasiiektas poveikis tikslinei grupei: poveikio vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, kas buvo atlikta; kokiais metodais įvertinote projekto poveikį; kas pasikeitė, pagerėjo tikslinei grupei	Projekto tikslinei grupei mokymų metu, lektorei naudojant paskaitos-diskusijos, darbo grupėse, refleksijos metodus, buvo pateikti statistiniai duomenys apie suicidinius ketinimus ir

įgyvendinus projektą. Jei projektas nebuvo efektyvus, nurodykite priežastis).	savižudybės Lietuvoje; dalyviai supažindinti su suicidinių ketinimų turinčių asmenų siunčiamais ženklais, kad jie yra pasirengę savižudybei; aptartas algoritmas dėl suicidinių ketinimų ar bandymų turinčio asmens elgesio užkardymo ir įvykus savižudybei.
---	--

6. Projekto tikslo (-ų) įgyvendinimas

6.1. Iškeltas (-i) tikslas (-ai)	Pasiektas (-i) tikslas (-ai)	Priežastys, dėl kurių tikslas nepasiektas
Tobulinti specialistų kompetencijas atpažįstant savižudybės riziką	Mokymuose dalyvavę specialistai tobulino bendrąsias suicidinių ketinimų atpažinimo ir pagalbos teikimo gebėjimų kompetencijas.	

7. Projekto uždavinių įgyvendinimas

7.1. Iškelti uždaviniai	Įvykdyti uždaviniai	Uždavinio neįgyvendinimo priežastys
Kelti socialinių darbuotojų, atvejo vadybininkų, visuomenės sveikatos priežiūros ir kitų specialistų kvalifikaciją	Organizuoti mokymai socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, visuomenės sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams, kuriuose dalyvavo 12 asmenų	

8. Pasiekti rezultatai

Eil. Nr.	Planuotos projekto veiklos pavadinimas (informacija iš Paraiškos)	Įgyvendinta/neįgyvendinta veikla (trumpai aprašyti)	Rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas (informacija iš Paraiškos)	Konkreiti kiekybinė išraiška (faktinis rezultatas)
1.	Atlikta kompetentingo lektoriaus paieška, programos rengimas	Bendradarbiaujant su lektore parengta mokymų programa		
2.	Tikslinės grupės kvietimas į mokymus „Specialistų kompetencijų stiprinimo galimybės atpažįstant savižudybės riziką“	Parengtas informacinis skelbimas išsiųstas į ugdymo įstaigas, visuomenės sveikatos priežiūros ir kitas institucijas		
3.	Mokymų organizavimas ir tikslinės grupės mokymai	Veikla įgyvendinta		

9. Įgyvendintų priemonių skaida (nurodykite kiek kartų buvo viešinta informacija apie planuojamas/įvykdytas veiklas iš Sveikatos programos skirtų lėšų)

Eil. Nr.	Viešinimo priemonė:	Viešinimo dažnumas (nurodyti, kiek kartų informacija buvo viešinta)
1.	Vietinė televizija	-
2.	Rajono spauda (laikraštis „Darbas“)	-
3.	Regiono spauda (pvz. laikraštis „Panevėžio kraštas“)	-
4.	Savivaldybės internetinė svetainė	-
5.	Ištaigos/organizacijos internetinė svetainė	-
6.	Socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“)	-
7.	Parodos (piešinių, nuotraukų, rankdarbių)/stendai	-
8.	Lankstinukai	-
9.	Kita	-

10. Problemos

Eil. Nr.	Įvardijamos problemos susijusios su projekto įgyvendinimu (įvardinkite problemas, pvz. mažas finansavimas, pasyvus bendruomenės narių dalyvavimas renginiuose, inventoriaus stoka ir pan.)
1.	Šia tema buvo organizuoti mokymai anksčiau. Dėl šios priežasties dalyvių skaičius mažesnis nei buvo planuota.

11. Vaizdinė medžiaga, iliustruojanti įvykdyto projekto rezultatus, kita svarbi informacija (įvardinkite Jums svarbią, dar nepateiktą, informaciją).

12. Projektui skirtų lėšų panaudojimas:

Eil. Nr.	Išlaidų paskirtis	Skirta suma, Eur	Panaudota suma, Eur
1.	Apmokėjimas už darbą lektoriams ir kitiems specialistams ir asmenims, vykdant projektą (išmokos pagal darbo sutartį, autorinę sutartį)	1000.00	1000.00
2.	Patalpų nuoma (išskyrus, jei patalpos priklauso pačiai organizacijai)		
3.	Transportas (nuoma, degalai, transporto bilietai)		
4.	Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas (kanceliarinės prekės, higienos prekės, medikamentai, dezinfekcijos, deratizacijos, dezinfekcijos priemonės ir pan.)		
5.	Sveikatinimo inventoriaus įsigijimas (treniruokliai, mankštos reikalingas inventorių ir pan.)		
6.	Ryšių išlaidos susijusios su projekto įgyvendinimu, projekto įgyvendinimo laikotarpiu (telefonas, faksas, paštas, internetas)		
7.	Kopijavimo, vertimo paslaugos, skelbimai, nuotraukų gamyba, skrajutės, bukletai		
8.	Kitos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos (maitinimo išlaidos, prizai, suvenyrai, sveikatingumo stovyklos ir pan.)		